

öffentlich

Bearbeiter: Kerns, Alexander
 Einreicher: Amt für Gebäude u.
 Liegenschaften
 Beteiligte: Amt für Finanzen
 Bereiche: Amt für Soziales und Bildung

Datum **Drucksachen Nr.** (ggf. Nachtragsvermerk)

18.02.2022	053/2022
-------------------	-----------------

Beratungsfolge	Termin	TOP	Beratungsergebnis Für Geg Enth			
Verwaltungs- und Finanzausschuss öffentlich	15.03.2022					

Betreff:

Bereitstellung von überplanmäßigen Auszahlungen für die bauliche Umsetzung des Digitalpaktes an der Grundschule Großstädteln, Alte Straße 7 in 04416 Markkleeberg

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss beschließt überplanmäßige Auszahlungen für die Umsetzung des Digitalpaktes an der Grundschule Großstädteln auf dem Untersachkonto 221110.94505 in Höhe von 37.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2022 einzustellen.

Haushalt	Konto	Bezeichnung
Maßnahme	M-0000000369	Digitalpakt Schulen
Produkt	21110101	Grundschule Großstädteln
Sachkonto	09604000	Anlagen im Bau / Sonstige Baumaßnahmen
Untersachkonto	21110.94505	AGL/GS Großstädteln, Baukosten, Digitalpakt Schulen

Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von § 79 Absatz 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gültigen Fassung i. V. m. § 7 Absatz 2 Nr. 1 der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Markkleeberg vom 16. Juli 2014, zuletzt geändert am 21. Januar 2015.

Sachdarstellung:

Im Haushaltsjahr 2020 wurden im Zuge des Förderprogramms „Digitale Schule“ (Digital Pakt) für die Errichtung, die Erweiterung und die Verbesserung der digitalen technischen Infrastruktur und der Lehr-Lern-Infrastruktur an Schulen am 22.06.2020 Fördermittel beantragt und mittels Zuwendungsbescheid „Digitale Schule“ Nr. 100525491 vom 07.08.2020 als Festbetragsfinanzierung bewilligt.

Die Zuwendung ist zweckgebunden für Investitionen in die entsprechenden Einzelprojekte (genannte Schulen der Stadt Markkleeberg) zu verwenden. Die Einzelprojekte sind innerhalb des Projektzeitraumes 01.01.2021 – 31.12.2023 abzuschließen so dass die geförderte Infrastruktur betriebsbereit ist.

Um das Projektziel einer betriebsbereiten Infrastruktur im oben genannten Projektzeitraum erreichen zu können, waren zügige weiterführende Planungen, sind anschließende Ausschreibungen und die jeweiligen Ausführungen angezeigt. Hierzu sind jeweils zwei Ausschreibungsverfahren, einmal die passive und einmal die aktive Netzwerktechnik, je Schule zeitversetzt durchzuführen. Somit ergeben sich Terminschienen die es erforderlich werden lassen, dass die Bauausführung in der Schulzeit also im laufenden Betrieb erfolgt.

Bei der Grundschule Großstädteln wurde im Zuge der Ausführungsplanung ein Bauzeitenplan entwickelt und mit der Schulleitung explizit abgestimmt. Zusätzlich galt es die bauökonomischen, arbeitssicherheitstechnischen Abläufe als auch die weitere Nutzung während der Bauausführung sowie die schulischen Abläufe mit geringstmöglichen Einschränkungen zu gewährleisten. Unter diesen Rahmenbedingungen muss mit der Bauausführung planmäßig am 02.05.2022 in der Grundschule Großstädteln begonnen werden, sodass die Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2022/23 realisiert werden kann. Die Ausschreibung und Vergabe der aktiven Technik wurde bereits zusammen mit dem Gymnasium und der Oberschule durchgeführt.

Die Ausschreibung für die passive Netzwerktechnik (Leitungen, Kabel und Patchkabel, Anschlussdosen, Stecker und Buchsen etc.) für die Grundschule Großstädteln ist nun durchgeführt. Im Ergebnis der Angebotsprüfung wurden zwei Angebote für die besagten Leistungen abgegeben. Beide Angebote konnten gewertet werden. Die weiterführende Angebotsprüfung ergab, dass das vermeintlich wirtschaftlichste Angebot bzw. die darin angebotene Technik den ausgeschriebenen Bedingungen gerecht wird, allerdings 16.098,37 Euro oberhalb der Kostenberechnung liegt. Dieser Unterschied ist der gegenwärtigen Marktlage geschuldet und es sind Faktoren wie allgemeine Rohstoffpreiserhöhung, Umlage der Erhöhung der Transportkosten sowie weltweite Lieferschwierigkeiten als ursächlich zu bewerten. Mit Blick auf diese Marktlage, der Auslastung von Firmen sowie der damit zusammenhängenden Preisentwicklung ist damit zu rechnen, dass eine erneute Ausschreibung keine besseren Ergebnisse erzielt. Hinzu kämen die negativen Auswirkungen auf den bereits abgestimmten Bauablauf wie oben beschrieben.

Im Haushalt stehen aktuell für die GS Großstädteln nach Abzug der gebundenen und verfügbaren Mittel noch 113.026,94 Euro zur Verfügung. Rechnet man das Ausschreibungsergebnis gegen, ergibt sich ein Delta von 22.956,15 Euro. Für die Baumaßnahme wird allerdings noch eine Bauschlussreinigung in Höhe von 3.000,00 € erforderlich sowie 8% der Auftragssumme (passive Technik) für etwaige Mehraufwendungen für im Bestand verdeckt liegende Bauteile, welche im Vorfeld aufgrund des nicht wirtschaftlichen Aufschlusses, nicht erkundet werden konnten, erforderlich.

Aus diesen Gründen wird empfohlen, die vor beschriebenen Mehrkosten in Höhe von 37.000,00 Euro überplanmäßig bereitzustellen, sodass das wirtschaftlichste Angebot, sowie die beschriebenen zusätzlichen Leistungen beauftragt und die Bauausführung planmäßig erfolgen kann.

Finanzielle Auswirkungen:

Die zusätzlich benötigten Auszahlungen können aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden. Die höheren Abschreibungen in den Folgejahren müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Karsten Schütze
Oberbürgermeister

Anlagen:

220218Vergabeübersicht Digitalpakt Schule – GS Großstädteln