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Stadtratbeschluss, Einreichung Änderungsantrag

Genehmigungsplanung LP 4 9 Wochen

voraussichtlicher Bearbeitungszeitraum Bauantrag - BOA 13 Wochen

Ausführungsplanung LP 5 9 Wochen

Erstellung Leistungsverzeichnisse LP 6 8 Wochen
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avisierter Termin Fördermittelzusage

Öffentliche Ausschreibung und Vergabe LP 6+7 14 Wochen

Entkernung Sanitärtrakt 2 Wochen

grundhafte Sanierung Sanitärtrakt 22 Wochen

Einbau TGA - Sporthalle 12 Wochen

Sanierung Sporthallendach 14 Wochen

Ferien 2019

Weihnachtsferien Winterferien Osterferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien


