

öffentlich

Bearbeiter: Brandt, Thomas
 Einreicher: Sachgebiet Technischer Baubereich
 Beteiligte SG: Sachgebiet Bauverwaltung
 Sachgebiet Kämmerei

Datum	Drucksachen Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)
13.01.2015	005/2015

Beratungsfolge	Termin	TOP	Für	Geg	Enth	Beratungsergebnis
Technischer Ausschuss nicht öffentlich	04.02.2015					einstimmig
Stadtrat öffentlich	18.02.2015					

Betreff:

Sachentscheidung zur Bewirtschaftung des Untersachkontos 63020.95520 - grundhafter Ausbau des Hans-Steche-Weges

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Bewirtschaftung des Untersachkontos 63020.95520 für die Baumaßnahme „grundhafter Ausbau des Hans-Steche-Weges“ in Höhe von 50.000,- € für 2015 vor Inkrafttreten des Haushaltsplanes 2015.

	Konto	Bezeichnung
Produkt	51100304	Soziale Stadt
Sachkonto	09605000	Anlagen im Bau / Tiefbaumaßnahmen
Untersachkonto	63020.95520	Hans-Steche-Weg
Finanzrechnungskonto	78512000	
Kostenstelle	60007000	Straßen, Wege, Brücken
Kostenart	99000000	Kosten für invest. Ausstattung

Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von § 28 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. März 2014, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Wiederaufbaubegleitgesetzes vom 2. April 2014 i. V. m. § 3 der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Markkleeberg vom 16. Juli 2014, zuletzt geändert am 21. Januar 2015.

Sachdarstellung:

Der Hans-Steche-Weg befindet sich im Gebiet Soziale Stadt „Gaschwitz/Großstädteln“ und wird mit 91.000,- € gefördert.

Der im II. Quartal 2014 gemeinsam mit der KWL GmbH begonnene grundlegende Ausbau des Hans-Steche-Wegs konnte aufgrund der zusätzlichen Medienverlegung der MITNETZ Gas, des Austauschs des stark kontaminierten Bodens sowie der komplizierten Medienverlegung im östlichen Straßenabschnitt 2014 nicht abgeschlossen werden.

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden deshalb für die Fertigstellung der Bauleistungen sowie für die Katastervermessung 50.000,- € angemeldet.

Aufgrund dessen, dass der Ausbau ohne Unterbrechung 2015 weitergeführt und voraussichtlich im I. Quartal fertiggestellt werden soll, kann die Bewirtschaftung des Untersachkontos 63020.95520 nicht bis zum Inkrafttreten des Haushaltsplanes 2015 aufgeschoben werden.

Karsten Schütze
Oberbürgermeister